



# COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 4		<b>DETERMINAZIONE</b> Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	03.01.14		N.	

**OGGETTO:** *Approvazione Perizia di Variante per l'intervento di "Realizzazione del completamento tratti di pubblica illuminazione. Strada Provinciale di accesso a Picinisco e strada vicinale Oscinara"*  
L.R. 11/2004, art. 19 – D.G.R. n. 372 del 22.05.2009. CUP B79D08000160006

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di gennaio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Considerato che:

- con nota prot. n. 145075/2D/14 del 24 luglio 2009, acquisita da questo Ente al prot. n. 2676 del 30 luglio 2009 la Regione Lazio comunica che è stato concesso, con Determinazione n. 372 del 22.05.2009, al comune di Picinisco un finanziamento in conto capitale di € 239.167,01 su un importo complessivo di € 251.754,75 relativo alla Realizzazione del completamento tratti di pubblica illuminazione, L. R. n. 11/2004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 27.06.2008, si approvava il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per il "Realizzazione del completamento tratti di pubblica illuminazione. Strada Provinciale di accesso a Picinisco e strada vicinale Oscinara";
- con determinazione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione n. 64 del 23 marzo 2011, è stato affidato, all'ing. Bruno CAIRA, residente ad ARPINO (FR) in via V. Colonna, 68 P.IVA 00330750605, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. 305, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva - direzione lavori misura e contabilità - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 57, comma 6 e art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 6 aprile 2011, è stato approvato il progetto definitivo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15 aprile 2011, è stato approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione del completamento tratti di pubblica illuminazione. Strada Provinciale di accesso a Picinisco e strada vicinale Oscinara";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21.04.2011 si approvava la rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15.04.2011 di approvazione del progetto esecutivo, relativa all'intervento summenzionato per la somma complessiva di € 251.754,75;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione n. 84 del 26.04.2011 con la quale sono stati affidati in via definitiva alla ditta A.T.I. Gismondi Paolo snc (Impresa capogruppo), con sede in via di S. Giuliano n. 86, 03039 SORA (FR), C.F./P.IVA 00730590601, e DMDOMOTICA (mandante), con sede in Borgata Colle Morello n. 26/B 03040 PICINISCO (FR), sulla scorta del verbale di gara, i lavori relativi agli interventi summenzionati, per l'importo di € 157.156,33 di cui € 5.097,37 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il quadro economico rideterminato al netto del ribasso offerto:

<b>A. LAVORI di appalto</b>		<b>157.156,33 €</b>
1. Lavori a misura	167.276,29 €	
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.097,37 €	
3. Lavori a base d'asta	162.178,92 €	
3. ribasso d'asta 6.24%	10.119,96 €	
4. Lavori di appalto al netto del ribasso	157.156,33 €	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1. Allacci	9.845,52 €	
2. Imprevisti	13.382,11 €	
3. Progettazione definitiva, esecutiva e rilievi	12.969,00 €	
4. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	3.850,00 €	
5. Direzione lavori e contabilità	10.909,80 €	
6. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecuzione	6.426,20 €	
7. Art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06 (1% di A1)	1.672,76 €	
8. IVA 10% di A.	15.715,63 €	
9. Autorità di vigilanza	225,00 €	
10. IVA 20% + CNPAIA 4% di (B.3.+B.4.+B.5.+B.6.)	8.470,44 €	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>83.466,46 €</b>	<b>83.466,46 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>240.622,79 €</b>

Visto il contratto d'appalto rep. n. 111 del 29.04.2011, registrato presso l'Ufficio del Registro di Sora il 11.05.2011 al n. 120 serie 1V;

Visti i documenti tecnico-contabili inerenti la perizia di variante senza aumento di spesa da apportare in corso d'opera, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Caira Bruno, acquisiti da questo Ente con nota n. 3886 del 18.12.2013;

Accertato che le variazioni apportate non dipendono da omissioni o errori nella progettazione, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), e comma 6 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, ma che invece sono da ascrivere all'ipotesi di cui all'articolo 132, comma 3;

Accertato che le variazioni da apportare non comportano maggiorazioni nella spesa e che pertanto la ditta aggiudicataria dei lavori principali è tenuta ad eseguirli senza possibilità di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 132, 4° comma del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006;

Ritenuto di apportare le suddette variazioni per garantire il miglioramento dell'opera e la sua funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

Visti gli articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/2010;

Visto lo schema atto di sottomissione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
- 2) di approvare la perizia di variante così come redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Caira Bruno, per la somma complessiva di € 240.622,79 così ripartita:

<b>A. LAVORI di perizia</b>		<b>157.156,33 €</b>
1. Lavori a misura	162.178,92 €	
2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.097,37 €	
3. ribasso d'asta 6.24%	10.119,96 €	
4. Lavori di perizia al netto del ribasso	152.058,96 €	
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1. Allacci	9.845,52 €	
2. Imprevisti	13.382,11 €	
3. Progettazione definitiva, esecutiva e rilievi	12.969,00 €	
4. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	3.850,00 €	
5. Direzione lavori e contabilità	10.453,92 €	
6. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecuzione	6.426,20 €	
7. Art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/06	1.672,76 €	
8. IVA 10% di A.	15.715,63 €	
9. Autorità di vigilanza	225,00 €	
10. CNPAIA 4%	1.347,96 €	
11. Iva 21% su € 13.200,00 (precedentemente fatturato dal progettista)	2.772,00	
10. IVA 22% su (B.3.+B.4.+B.5.+B.6.+B10. - 13.200 €)	4.806,36 €	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>83.466,46 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>240.622,79 €</b>


3) Di dare atto che l'importo dei lavori resta invariato;

4) Di prendere atto che la variazione non deriva da omissioni o errori nella progettazione, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), e comma 6 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, ma rientra nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 132 come da relazione del RUP;

5) Di approvare lo schema di atto di sottomissione con cui la ditta appaltatrice A.T.I. Gismondi Paolo snc (Impresa capogruppo), con sede in via di S. Giuliano n. 86, 03039 SORA (FR), C.F./P.IVA 00730590601, e DMDOMOTICA (mandante), con sede in Borgata Colle Morello n. 26/B 03040 PICINISCO (FR), si obbliga ad eseguire i lavori di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto principale oltre all'applicazione di n. 3 N.P. concordati con la D.LL.;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)


**SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

**APPONE**

visto di regolarità contabile

**ATTESTA**

copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Francesca Di Scanno)



Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 GEN. 2014 contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 16 GEN. 2014



**IL RESPONSABILE**

