



COMUNE DI PICINISCO

(Provincia di Frosinone)

PROGETTO:

Intervento di "adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione"

PROGETTO ESECUTIVO


COMMITTENTE:

Comune di Picinisco

Via Giustino Ferri n° 8
03040 PICINISCO (FR)
tel. 0776-66014
email: comune@comune.picinisco.fr.it


IL PROGETTISTA

(Ing. Alberto Tummarello)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Alberto Tummarello)



CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA	SCALA	TAV. N°	
		A.7	

Comune di Picinisco
Provincia di Frosinone

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di "Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione"

COMMITTENTE: Comune di Picinisco

CANTIERE: Località: San Pietro, Colleposta, Campotrivolte, Antica, Immogle, San Giuseppe

Picinisco, 10/10/2016


IL DIRETTORE DEI LAVORI

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	29 Ago 16				05 Set 16				12 Set 16											
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' COLLEPOSTA	10 g	▼																			
Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata.	2 g	Z1																			
Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corp	4 g			Z1																	
Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale	1 g							Z1													
Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedist	5 g			Z1																	
Installazione pressacavi per il ripristino del grado di isolamen	2 g											Z1									
Allaccio dei cavi multipolari in arrivo	2 g											Z1									
Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali	1 g												Z1								
Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e	3 g											Z1									
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOI	15 g	▼																			
Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata.	2 g	Z1																			
Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corp	3 g											Z1									
Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale	1 g												Z1								
Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedist	5 g											Z1									
Installazione pressacavi per il ripristino del grado di isolamen	2 g												Z1								
Allaccio dei cavi multipolari in arrivo	2 g												Z1								
Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali	2 g																				Z1
Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e	3 g																				Z1
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOI	27 g	▼																			
Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata.	2 g	Z1																			
Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corp	6 g																				Z1
Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale	2 g																				
Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedist	5 g																				
Installazione pressacavi per il ripristino del grado di isolamen	2 g																				
Allaccio dei cavi multipolari in arrivo	2 g																				
Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali	2 g																				
Fornitura e posa in opera di morsettiere sui pali e rimozione e	3 g																				
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOI	39 g	▼																			
Fornitura di armatura stradale a manutenzione semplificata.	2 g	Z1																			
Smontaggio corpi illuminanti esistenti e montaggio nuovi corp	5 g																				
Trasporto vecchi corpi illuminanti al magazzino comunale	2 g																				
Fornitura e posa in opera di armadi in vetroresina con piedist	5 g																				
Installazione pressacavi per il ripristino del grado di isolamen	2 g																				
Allaccio dei cavi multipolari in arrivo	2 g																				
Fornitura e posa in opera di un sistema di etichettatura di pali	2 g																				



07 Nov 16				14 Nov 16				21 Nov 16				28 Nov 16				05 Dic 16				12 Dic 16				19 Dic 16																							
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

